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Certificazione Qualità

Italferr ha ottenuto le seguenti 
certificazioni/accreditamenti: 

 ISO 9001 nel 1998 (Qualità)

 ISO 14001 nel 2006  (Ambiente)

 ISO 17020 nel 2006 (Validazione Progetti)

 BS OHSAS 18001 nel 2009 (Salute e Sicurezza)

 ISO 14064 nel 2010 (Impronta Climatica nei Progetti)

L’organismo di Ispezione di tipo B di Italferr
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Siamo un ODI di tipo B

Contesto in cui è inserito l’ODI

FASE 
PROGETTUALE

VERIFICA ODI ATTIVITÀ 
NEGOZIALE

FASE DI 
REALIZZAZIONE

Feedback sull’esito 
delle verifiche dell’ODI

Feedback criticità realizzative 
(varianti, modifiche, ecc…)

• Migliorare efficacia 
verifiche ODI

• Risk management
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Fasi del lavoro

Per le 40 commesse campionate si è analizzato il testo delle riserve classificandole con 137 distinti tipi di

motivazione.

Successivamente si sono sintetizzati i 137 tipi di motivazione nei solo 9 «tipi principali»:

1. Consegna aree

2. Rifiuti imprevisti

3. Varianti e modifiche tecniche

4. BOE

5. Carenza progetto

6. Gestionali

7. Mancati adempimenti committente RFI

8. Fatti di forza maggiore, fatti accidentali imprevedibili

9. Nuove norme o leggi o prescrizioni di capitolato RFI o richieste da Commissione Collaudo o da Commissione di Verifica

Tecnica

Il confronto tra i progetti verificati dall’ODI, rispetto 

a quelli non verificati, ha comportato una incidenza 

sui contenziosi quattro volte inferiore
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Norme di riferimento
Normativa Nazionale

 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Nuovo codice dei contratti pubblici

 D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n° 50/2016

 Delibera n. 973 del 14/09/2016 ANAC - Linee guida n°1 di attuazione del D.Lgs. n° 50/2016

Normativa Europea

 UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni

 IAF-ILAC A4:2004 Guida all’applicazione della ISO/IEC 17020

Regolamenti  Accredia

 RG - 01 rev. 4 Regolamento per l’Accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione – Parte

Generale

 RG - 01 - 04 rev. 1 Regolamento per l’Accreditamento degli Organismi di Ispezione

 RG - 09 rev. 8 Regolamento per l’utilizzo del marchio Accredia

 RT - 07 rev. 1 Prescrizioni per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione di tipo A, B, e C ai sensi della

Norma EN ISO/IEC 17020 nei seguenti settori di accreditamento: (…)

 RT - 10 rev. 01 Criteri generali di valutazione da parte SINCERT delle attività di verifica dei progetti ai fini

delle relative validazioni
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Art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La verifica (condotta ai fini della validazione/approvazione) è l’attività di esame del progetto volta ad

accertarne l’appaltabilità e/o la realizzabilità, la conformità alla normativa vigente, la coerenza e la

completezza della progettazione, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

A. Rispetto degli input progettuali

B. Conformità con i livelli progettuali precedenti

C. Completezza della documentale per il livello progettuale da esaminare

D. Affidabilità della documentazione progettuale

In definitiva, la verifica si pone l’obiettivo di minimizzare i rischi di insuccesso in termini di varianti e

contenziosi con l’appaltatore, rispetto dei tempi e durabilità delle opere.
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Momenti della Verifica

PRIMA DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

 sui progetti esecutivi, nel caso di appalti di sola 

esecuzione

 sui progetti definitivi, nel caso di appalti 

integrati  di progettazione ed esecuzione

SUCCESSIVAMENTE ALLE PROCEDURE DI 
AFFIDAMENTO

 sui progetti definitivi prima dell’avvio della 

successiva fase di progettazione

 sui progetti esecutivi prima dell’inizio dei lavori

Tutti i progetti PD e PE 
devono essere verificati e 
successivamente Validati dal 
RUP prima delle attività 
negoziali

Codice Appalti

D.Lgs. 50/2016

ART. 26

I progetti PD e PE redatti 

dall’appaltatore devono essere 

verificati prima dell’approvazione da 

parte del RUP

Correttivo

Codice Appalti 

D.Lgs. 56/2017

ART. 16
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Imparzialità e indipendenza: ODI indipendente dalla linea produttiva

Amministratore 
Delegato

DIREZIONE 
TECNOLOGIE E 

INTGEGRAZIONI 
RETI

DIREZIONE 
GESTIONE 

COMMESSE 
CAPTIVE

DIREZIONE 
SVILUPPO 
MERCATO 

ESTERO

ODI TIPO B

STAFF (RU, AMM, 
LEGALE, …)

DIREZIONE 
STRATEGIE

INNOVAZIONI E 
SISTEMI

DIREZIONE 
PIANIFICAZIONE 
PROGRAMMI E 

CONTROLLO PROGETTI

DIREZIONE 
APPROVVIGIONAMENTI

E CONTROLLI

Requisiti fondamentali

DIREZIONE 
TECNICA
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Competenza:   l’ODI dispone di un albo di 192 ispettori

Requisiti fondamentali

Gli ispettori sono tutte 
risorse interne ad Italferr

1. Ambiente e Archeologia

2. Architettura, Stazioni e territorio

3. Geologia

4. Idrologia e Idraulica

5. Corpo stradale e Geotecnica

6. Strutture

7. Gallerie naturali

8. Tracciati ferroviari - stradali

9. Armamento

10. Gestione terre e bonifiche

11. Computi progetti

12. Impianti Trazione Elettrica - SSE - LP

13. Impianti Luce Forza Motrice

14. Impianti industriali e tecnologici

15. Impianti Segnalamento

16. Impianti Telecomunicazioni

17. Prog.ne funzionale ed esercizio

18. Cantierizzazione e Programma Lavori

19. Sicurezza cantieri – PSC

20. Sicurezza, manutenzione ed interoperabilità

21. Procedure Espropriative

22. Procedure Autorizzatorie

specialistiche 
coperte

Responsabile 
Tecnico ODI

Segreteria

Responsabile del 
Coordinamento 

di Ispezione

U.O. Sistemi 
Qualità e Sicurezza

Ispettori 
(interni all’ODI)

Ispettori 
(esterni all’ODI)
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 Manuale dell’Organismo di Ispezione

 Specifica Tecnica - “Controllo e Gestione dei documenti dell’ODI”

 Specifica Tecnica - “Qualificazione e Valutazione del Personale”

 Specifica Tecnica - “Verifica del Progetto come ODI ”

 Specifica Tecnica - “Esecuzione dei controlli”

 Specifica Tecnica - “Emissione dei rapporti di verifica ai fini della validazione”

 Analisi dei Rischi di Imparzialità dell’ODI di tipo B

Documentazione
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Esecuzione della verifica

 Richiesta del RUP all’ODI di esecuzione delle attività di verifica

 Definizione della «Richiesta di Verifica» (RUP e RT)

 Attivazione polizza assicurativa

 Assegnazione Incarico al Responsabile Coordinamento di Ispezione

 Nomina Ispettori e sottoscrizione delle norme di comportamento

 Redazione e condivisione del Piano di Ispezione

 Attività di ispezione

 Emissione dei Rapporti Intermedi di Verifica

 Contraddittorio con i progettisti

 Verifica e valutazione delle risposte dei progettisti

 Emissione del Rapporto di verifica finale da parte dell’ODI

PROCESSO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE
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Progetti verificati e da verificare  2007-2018

Risultati delle attività

Tra il 2007 e il 2018 sono stati verificati n° 94 progetti così suddivisi:

- 70 progetti definitivi

- 24 progetti esecutivi

Nel 2019 sono previsti n° 55  progetti da verificare (fra definitivi ed esecutivi)
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Valore Opere verificate 2007-2018

Alcuni dati:

Circa 2,8 miliardi di € di valore opere complessivo fra progetti esecutivi e definitivi verificati

Circa 30.200 elaborati progettuali, di cui 20.150 verificati (circa il 70%)

Risultati delle attività
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Andamento degli ultimi 3 anni

Confronto progetti verificati anni 2016-17-18 e previsione 2019
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Efficientamento

Verifica dei progetti redatti in BIM come previsto dall’art. 23 del Codice Appalti:

- formazione ispettori dedicati

- aggiornamento delle procedure di verifica dell’ODI

Informatizzazione del processo di verifica:

- sviluppo di un software per la redazione e gestione della documentazione dell’ODI (piani di 
ispezione, rapporti intermedi, albo ispettori, valutazione ispettori, formazione, ecc.)

- sostituzione della documentazione cartacea attraverso l’utilizzo dei sistemi informatici 
aziendali che garantiscono la tracciabilità, la gestione e l’archiviazione della documentazione

Analisi delle riserve sollevate dagli appaltatori per individuare le criticità 
progettuali da intercettare in fase di verifica
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Progettazione e Verifica BIM
Documenti di Input/Capitolato Informativo

Regole interne di progettazione

ESITO

NEGATIVO

ESITO

POSITIVO

ELABORATI E MODELLO BIM VERIFICATI

RAPPORTO FINALE

a cura dell’O.D.I.

VALIDAZIONE

APPROVAZIONE

a cura del RUP

CONTRADDITTORIO

D
I
G

I
T

A
L

E

-Verifica del modello BIM: completezza, 

interferenze tra componenti; 

-Conformità con i livelli progettuali precedenti 

(preliminare, definitivo, esecutivo);

-Rispetto delle normative di riferimento e delle 

specifiche tecniche;

-…

D
O

C
U

M
E

N
T

A
L

E

-Autorizzazioni/Pareri (C.d.S., Vigili del 

Fuoco, Enti vari…);

-Relazioni tecniche;

-Cronoprogramma (in termini di 

fattibilità);

-Verifica di corrispondenza del progetto 

agli input progettuali; 

-…

Controllo a campione 

degli elaborati

ORGANISMO DI 

ISPEZIONE

Esportazione file 

(rev. 1+n)

PROGETTAZIONE

ARCHITETTONICO

MODELLO FEDERATO

Estrapolazione 

elaborati

IMPIANTISTICO

STRUTTURALE

O.D.I.Progettisti LISTA RILIEVI

Trasmissione elab. cartacei 

(rev. 1+n)
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